
PROCESS PLAYBOOK

제품기획 업무 플로우 정리

쿠팡 카테고리 조사 → 기획서 → 일정표. 유아치약 1건을 끝까지 돌려 본 기록

대상	완주 사례	산출물	작성
쿠팡 카테고리 PB	**유아치약 TOP25**	**기획서 14쪽 / 일정표 4건**	**2026.10.14**

전체 흐름



1~3 : 자료를 모으고 읽는 구간 · 4~5 : 결론을 뽑고 검증하는 구간 · 6~8 : 문서로 만들고 실행 계획으로 바꾸는 구간

단계별 핵심

단계	하는 일	나오는 것	이 단계의 함정
1	**수집**	순위 캡처 / 상품 URL / 상세 이미지	**URL이 맞는지 독립적으로 검증해야 함**
2	**실측**	형태·용량·구성·판가·단가·판매량 전수표	**쿠팡 표기 단가를 그대로 믿으면 안 됨**
3	**판독**	상세페이지 USP 전수조사	**이미지 장수가 아니라 총 높이가 분량**
4	**교차분석**	구간 구조 / 빈자리(0건 항목)	**평균이 아니라 갈라서 봐야 보임**
5	**외부검증**	법령·논문·공공기관 1차 출처	**2차 자료(블로그·기사)로 단정하면 반박당함**
6	**기획서**	HTML + PDF	**모르는 것을 추측으로 메우면 나중에 다 뒤집힘**
7	**피드백**	PDF 주석 → 반영 → 재생성	**부분 수정보다 전체 재작성이 안전**
8	**일정**	타겟 역산 간트	**실제 공정 흐름을 모르면 템플릿 복사와 같음**

이 문서를 쓰는 이유

유아치약 1건에서 **기획서를 세 번 뒤집었고**, 일정표를 **네 번 다시 짰다.** 뒤집힌 이유는 전부 같다 — **모르는 실무를 추측으로 메웠기 때문**이다. 다음 카테고리에서 같은 자리에서 넘어지지 않도록, 무엇을 먼저 물어야 하는지까지 적는다.

STEP 1~3 / READ

자료를 모으고 읽는 구간

1. 수집 — 모은 것을 믿지 말고 검증한다

항목	실제로 한 것
순위 캡처	쿠팡 구매 순위 1~25위 화면 25장. 형태·용량·구성·판가·단가·월구매자수·리뷰수가 화면에 다 있음
상품 URL	25건 전부 확보. **이름 유사도만으로 매칭하면 틀린다** — 같은 제품군의 향 변종이 0.88~0.89로 걸림. 향 토큰을 따로 비교해 걸러냄
독립 검증	**매칭 결과가 전부 '확실'로 나와도 딜번호 중복을 따로 세야 한다. 실제로 3건이 같은 번호를 가리키고 있었음 — 판정 로직과 무관한 검사라서 잡힌 것**
상세 이미지	160장 / 총 572,947px. 수집 기록에 이미지 주소가 남으므로 나중에 다시 받을 수 있음

> **교훈:** 도구가 '확실'이라고 말하는 것은 그 도구의 의견일 뿐이다. **판정과 무관한 축으로 한 번 더 세어 본다.**

2. 실측 — 화면에 있는 숫자를 그대로 쓰지 않는다

- 쿠팡 표기 단가를 그대로 믿으면 안 됨. 4개입 세트인데 **낱개 기준으로 단가를 표시**한 사례가 있었다(표기 1,109원 / 실제 277원). **판가 ÷ 총용량으로 직접 계산**해야 함
- 매출은 **판가 × 월 구매자수 × 2**로 추산. 쿠팡 배지는 'N명 이상'이라 하한값이고, 실제는 더 많을 수 있음 — 문서에 반드시 명시
- 이 표 하나에서 브랜드 집중도·가격 분포·용량 분포가 전부 나온다

3. 판독 — 장수가 아니라 높이가 분량이다

문제	해법
상세페이지가 하나의 긴 이미지	최대 **29,962px**짜리도 있음. 이미지 1장인데 내용은 15장치
읽는 방법	**2,200px 단위로 세로로 자르고 3장씩 가로로 붙인다. 각 칸이 원본 폭을 유지하므로 글자가 안 깨짐**
기록 형식	축을 미리 정해 두고 같은 칸에 적는다 — 안전근거 / 인증 / 임상 / 공포소구 / 학술인용 / 성분전략 / 연령구성 / 사용량 / 용기

전수를 봐야 하는 이유

12개만 읽고 "양 조절은 1개뿐", "단계 구성은 2개뿐"이라고 썼다가 **나머지를 읽고 둘 다 틀린 것으로 드러났다.** 특히 **'0건'이라는 주장은 전수를 보기 전에는 쓸 수 없다** — 그리고 그 0건이 나중에 기획의 핵심이 된다.

STEP 4~5 / ANALYZE

결론을 뽑고 검증하는 구간

4. 교차분석 — 평균이 아니라 갈라서 본다

25개를 통째로 평균 내면 아무것도 안 보인다. **10g당 단가로 세 구간으로 갈라 보니** 구조가 드러났다.

구간	SKU	매출 비중	평균 총용량	평균 판가
가성비 (≤300원)	7	**32.0%**	462g	10,401원
중간 (300~1,000원)	9	**17.9%**	209g	9,994원
프리미엄 (≥1,000원)	9	**50.1%**	91g	10,301원

- **SKU가 가장 많은 구간이 매출은 가장 적다** — 가운데가 비어 있다는 뜻. 신규 진입이 가면 안 되는 자리
- **판가는 세 구간이 거의 같다.** 소비자는 금액을 정해 놓고 '양이 많은 쪽'이냐 '작고 비싼 쪽'이냐를 고른다 — **이 한 줄이 2라인 전략의 근거가 됐다**
- 구간별로 다시 세면 공식이 보인다. 가성비는 예외 없이 대용량 묶음, 프리미엄은 예외 없이 소용량 + 값을 받는 근거

빈자리를 찾는 방법 — '0건'을 센다

> **전수조사에서 아무도 하지 않은 항목이 곧 차별화 후보다. 다만 하지 않는 데는 보통 이유가 있으므로, 그 이유가 '못 해서'인지 '안 해도 돼서'인지를 따로 확인해야 한다.**

0건 항목	검증 결과
1회 사용량을 구조로 해결	**쓸 수 있음 — 법정 표시사항이 요구하는데 수단이 없음. 실측 근거도 확보**
연마도 공개	**쓸 수 있음 — 국내 기준 자체가 없음을 고시 원문에서 확인**
펌프형 프리미엄	**못 씀 — 국내 펌프 용량대가 188~285g이라 구조적으로 단가가 안 나옴. 0건인 이유가 있었던 경우**

5. 외부검증 — 1차 출처까지 간다

종류	어디까지 갔나	왜
법령	식약처 고시 **전문 587쪽을 내려받아 전체 검색**	검색 요약으로는 '확인 안 됨'까지였다. 원문을 보니 해당 단어가 **한 번도 안 나오는 것**을 확정할 수 있었음
논문	초록이 아니라 본문 수치 (표본 수·설계·연도)	"부모가 많이 짠다"는 인상이 아니라 **5.9~7.2배**라는 숫자가 있어야 설득이 됨
공공기관	NHS 페이지 원문 인용	2차 인용은 문구가 바뀌어 있는 경우가 많음
못 간 것	**ISO 11609 원문 / RDA 어린이 권장치**	**2차 자료만 확보 — 문서에 그대로 '1차 출처 미확보'로 적었다**

경쟁사 주장도 팩트체크 대상이다. 1위가 상세페이지에 쓴 "치약 완제품에는 중금속 관리기준이 없다"를 고시 원문으로 확인한 결과 **사실이었고**, 그래서 우리도 같은 자리를 쓸 수 있다는 결론이 나왔다. 반대로 사실이 아니었다면 그 축 자체를 버려야 했다.

STEP 6 / REPORT

기획서로 만드는 구간

섹션 구조 — 이 순서로 쌓으면 결론이 저절로 선다

01	02	03	04	05	06	07	08
시장 규모·집중도	경쟁 전수 TOP25 표	구조 분석 가격·용량·소구	USP 전수 축별 최고 수준	구간 차이 어디가 비었나	제품 기획 라인별 사양	차별화 정리	확인 항목 남은 일

앞 네 개가 **사실**, 다섯째가 **해석**, 여섯째부터가 **제안**이다. 순서를 섞으면 제안이 근거 없이 떠 보인다. 그리고 **마지막 섹션(확인 항목)이 그대로 일정표의 업무가 된다** — 기획서를 쓸 때부터 그걸 염두에 두고 적는다.

쓰면서 지킨 원칙

원칙	구체적으로
모르는 건 모른다고 쓴다	**'확인 못 한 것' 박스를 따로 두고 거기에 적는다. 시장 규모 공식 통계, RDA 1차 출처, 디자인 어워드 DB — 전부 빈칸으로 남겼다. 추측으로 메우면 그 문서를 믿고 움직이게 된다**
숫자에는 출처를 붙인다	본 조사 실측 / 논문 / 공공기관 / 경쟁사 상세페이지 인용을 구분해 표기
링크는 실제 주소만	제품 25건은 수집한 URL을 그대로 걸었다. **주소를 지어내지 않는다**
은유·수식어를 뺀다	'바벨', '천장', '게임', '사다리' 같은 표현은 읽는 사람이 해석을 한 번 더 해야 한다. 지적받고 전부 평이한 말로 교체
반론을 먼저 적는다	연마도 축은 업계 반론("RDA 250 이하면 안전")이 있다. **반론을 문서에 쓰고, 반박당하지 않는 사실에만 서는 문장으로 고쳤다**

형식

- **HTML을 본체로** 삼는다. A4 인쇄용 CSS를 넣어 한 섹션이 한 쪽에 들어가게 맞춘다
- **PDF는 주석용**으로 뽑는다. 검토자가 PDF에 메모를 달면 그걸 그대로 추출해 반영할 수 있다
- 데이터는 JSON으로 따로 보관한다. 문서를 다시 써도 데이터는 재사용된다
- **쪽 넘김은 브라우저가 잰 높이를 믿지 말고 실제로 뽑은 PDF 쪽수로 확인한다. 여백이 남는다고 나왔는데 실제로는 18쪽으로 쪼개진 적이 있다**

STEP 7 / FEEDBACK

피드백을 돌리는 구간

세 번 돌았고, 매번 문서가 좋아졌다

회차	주석	무엇이 바뀌었나
1차	10건	제품 제안을 **가성비/프리미엄 2라인**으로 전면 개편. 단일 제안이 양극화된 시장에서 한쪽을 버리는 것이었음
2차	24건	AI스러운 부제·은유 제거 / 농도 혼합 묶음 폐기 / 펌프 축 재검토 / 사례에 URL 추가
3차	24건	**프리미엄 축을 통째로 교체**(토출량 → 헹굼·연마도). 기술적으로 성립하지 않는 축이었음

돌리는 방법

01	02	03	04	05	06
PDF 전달	**주석 달기**	**주석 자동 추출 대상 문장까지**	**근거 조사 필요 시**	**전체 재작성**	**쪽수 검증 후 재전달**

- **주석은 '어느 문장에' 달렸는지가 중요하다.** 메모 내용만 보면 무엇을 고치라는 건지 모호한 경우가 많다 — 하이라이트된 원문을 같이 꺼내 봐야 한다
- **주석 하나가 조사를 부르는 경우가 있다.** "이게 유효한 방식이라는 근거가 더 필요함" → 논문을 찾아 5.9~7.2배라는 실측을 확보했고, 그게 문서에서 가장 강한 근거가 됐다
- 부분 수정보다 **전체 재작성**이 안전하다. 축이 바뀌면 앞뒤 문장이 전부 어긋나는데, 부분만 고치면 그게 안 보인다

가장 값진 피드백은 '틀렸다'는 지적이었다

"튜브 토출량은 사람이 얼마나 오래 짜느냐에 따라 다른데, 이 시험을 한다고 해도 장점을 모르겠음" — 이 한 줄로 프리미엄 라인의 축이 통째로 무너졌다. **노즐은 치약 줄기의 굵기만 고정하고 길이는 사람이 정한다.** 기술적으로 맞는 지적이었고, 그 자리에서 축을 바꿔 **헹굼·연마도라는 더 나은 축**을 찾았다. **검토자가 실무를 아는 경우, 그 지적을 방어하지 말고 바로 다시 찾는 편이 빠르다.**

STEP 8 / SCHEDULE

일정으로 바꾸는 구간

역산의 순서

01	02	03	04	05	06
실제 공정 흐름을 받는다	타겟 주차를 날짜로 변환	끝에서부터 거꾸로 쌓기	크리티컬 패스 1줄을 찾는다	병렬 가능한 것 떼어낸다	가정치를 표시한다

① 가장 먼저 물어야 하는 것 — 실제 공정 흐름

> **이걸 안 묻고 일정을 짜면 남의 제품 템플릿을 베낀 것과 똑같아진다. 실제로 처음 받은 시트가 그 상태였고, 그걸 모르고 고치다가 또 틀렸다.**

물어야 할 것	몰라서 틀렸던 사례
공정 순서를 말로	**"기획 → 제형샘플 1·2·3 → 확정 샘플로 파생신고 → 디자인 데이터 → 부자재 → 양산 → 입고" — 이 일곱 줄을 받고 나서야 제대로 짤 수 있었다**
허가 경로	**신규 품목허가인 줄 알고 시험·서류·접수·수리 4줄을 넣었다. 실제로는 제조사 보유 대표신고의 파생신고라 전부 불필요 — 한 줄로 끝**
공정 용어	**'시험생산·품질 승인'이라고 썼는데 실제로는 '샘플링 관능테스트 2~3회차'였다**
부자재 범위	사급인지 / 누가 조사·지정하는지 / 품목이 무엇인지. 품목마다 리드타임과 선행조건이 다르다
디자인 주체	내부인지 외주인지. 내부면 통제 가능하지만 **여러 제품이 같은 주에 몰리면 병목**이 된다

② 타겟 주차는 반드시 날짜로 바꿔 확인한다

'12월 4주'가 며칠인지는 조직마다 다르다. 기존 시트의 날짜와 표시를 역추적해 보니 **월요일 시작 체계**였고, **12월 4주는 12/28~1/3**이었다. 이걸 확인 안 하고 12/21로 잡았으면 일주일이 통째로 어긋났다.

③ 크리티컬 패스는 하나다

제품	크리티컬 패스	그 앞의 제약
유아치약	**제형 확정 11/06**	부자재 5주 → 역산하면 제형샘플 1차를 다음 날 착수해야 했음
섬유탈취제	**디자인 데이터 11/02**	개발이 끝나 있어 디자인이 유일한 변수
고체탈취제	**디자인 데이터 11/09**	생산만 남아 디자인 하나뿐
향기지속제	**향 확정 (통제 불가)**	**외부(향료사) 결과를 기다려야 함 — 다른 셋과 성격이 다름**

> 크리티컬 패스를 찾았으면 **그 줄이 하루 밀리면 전부 하루 밀린다**는 것을 문서에 적어 둔다. 관리할 줄이 25개가 아니라 1개라는 뜻이기도 하다.

STEP 8 / SCHEDULE

일정 수립 — 기준값과 주의점

확정된 리드타임 기준값 — 다음 제품에 그대로 쓴다

공정	기간	선행 조건
파생신고	3주	제형(향) 확정
패키지 디자인 시안	3주	없음 — 앞으로 당길 수 있음
부자재 발주~입고	**5주**	**인쇄물은 디자인 데이터 / 용기는 사양만**
제품 촬영	2주	부자재 입고(실물)
양산	2주	부자재 입고 + 신고 완료
본품 입고	1주	양산 완료
향 테스트 1회차	4주	조향 1주 + 제형샘플 2주 + 평가 1주

외워 둘 만한 한 줄

제형(향) 확정 → 본품 입고 = 8주. 신고 착수와 디자인 데이터 전달을 같은 날로 묶었을 때의 값이다. 타겟에서 8주를 빼면 **제형을 언제까지 확정해야 하는지가 바로 나온다.**

병렬로 뗄 수 있는 것을 직렬로 두지 않는다

- **용기·스프레이건은 디자인과 무관하다.** 규격만 정하면 먼저 발주할 수 있다. 셋을 한 묶음으로 두면 하나만 틀어져도 전부 밀린다
- 디자인 시안은 제형·향 확정을 기다릴 필요가 없다. **후면 표기문구만** 신고 내용에 묶여 있다
- 임상·추가 시험은 허가의 선행 조건이 아니다. 다만 **상세페이지에 넣으려면** 제작 전에 끝나야 한다 — 그 한 가지가 착수 시점을 정한다

표기문구를 언제 확정하느냐 — 3주를 벌 수 있는 자리

방식	효과	위험
신고 착수와 동시에 가안으로 전달	**약 3주 단축**	**보완 요구 시 인쇄물 재제작**
신고 완료 후 전달	재인쇄 위험 없음	그만큼 늦어짐

네 건 중 셋은 가안 전달 방식을 썼고, 한 건은 신고가 먼저 끝나 자연스럽게 안전한 쪽이 됐다. **어느 쪽을 택했는지는 문서에 적어 둔다** — 나중에 문제가 생겼을 때 어디를 보면 되는지 알 수 있다.

가정치는 반드시 표시한다

- 모르는 기간은 **비워 두거나 '가정'이라고 적는다.** 처음 일정표에서 12개 칸을 비워 뒀고, 그게 그대로 제조사 확인 항목이 됐다
- 가정치를 넣었으면 **그 값이 틀렸을 때 무엇이 어떻게 밀리는지**를 같이 적는다 — 향기지속제는 '향 확정일 → 입고일' 대응표를 따로 만들었다
- 표 안에 괄호 설명을 길게 달지 않는다. **표는 깔끔하게, 설명은 밖에서**

RETROSPECTIVE

틀렸던 것들과 그 원인

기획 내용이 뒤집힌 사례

무엇을 틀렸나	왜 틀렸나	어떻게 알았나
프리미엄 축을 '토출량 시험'으로 잡음	튜브는 줄기의 **굵기만** 고정되고 길이는 사람이 정한다 — 정량이 성립하지 않음	**검토자 지적**
4개입에 농도 2단계를 섞는 구성	지금 못 쓰는 제품이 절반이 되어 **구매 저해 요인**	**검토자 지적 — 이후 전수에서 그런 사례 0건임을 확인**
펌프형 프리미엄	국내 펌프 용량대가 188~285g이라 **단가가 구조적으로 안 나옴**	검토자 의문 → 조사로 확인
경쟁사 '리필'을 근거로 인용	사진을 보니 파우치가 아니라 **펌프 헤드만 없는 같은 통**이었다	**검토자 지적 → 이미지 재확인**
12개만 읽고 '1개뿐'이라 단정	전수를 안 봤다	나머지 13개 판독

일정이 뒤집힌 사례

무엇을 틀렸나	왜 틀렸나
허가 4줄(시험·서류·접수·수리)	**신규 품목허가인 줄 알았다. 실제는 파생신고 1줄**
'시험생산·품질 승인'	**현장 용어가 '샘플링 관능테스트'였고 2~3회차로 돈다**
부자재 3주	**실제 5주. 이 2주 차이로 앞단 전체를 다시 짜야 했다**
개발 단계를 일정에 포함	**이미 끝난 상태였다. 진행 상황을 먼저 물었어야**

공통 원인은 하나였다

전부 **내가 모르는 실무를 추측으로 메운 것**이다. 데이터 분석에서 틀린 건 거의 없었고 — 숫자는 세면 나오니까 — **틀린 건 전부 '현장이 실제로 어떻게 돌아가는가'였다.** 그래서 다음 카테고리에서는 **분석을 시작하기 전에 공정·허가·부자재·진행상황을 먼저 받는다.**

CHECKLIST

다음 카테고리 체크리스트

시작하기 전에 받아야 할 것

No	물어볼 것	이게 없으면
1	**이 품목의 공정 순서를 말로**	**일정표가 남의 템플릿이 된다**
2	**허가 경로 (신규 / 파생 / 불필요)**	**일정이 몇 달 단위로 틀린다**
3	**신규인가 리뉴얼인가 / 제조사 변경인가**	**기획 단계가 필요한지 아닌지가 갈린다**
4	**지금 어디까지 진행됐나**	**끝난 일을 일정에 넣게 된다**
5	**부자재 품목과 사급 여부**	리드타임과 선행조건을 못 잡는다
6	**디자인 주체 (내부/외주)**	병목 지점을 못 본다
7	**타겟 주차 — 그게 며칠인지**	일주일이 통째로 어긋난다

분석 단계 체크

- 상품 URL을 **판정과 무관한 축(딜번호 중복)**으로 한 번 더 검증했는가
- 단가를 **판가 ÷ 총용량**으로 직접 계산했는가 (표기값 그대로 쓰지 않았는가)
- 상세페이지를 **전수**로 읽었는가 — '0건'을 주장하려면 필수
- 가격 구간으로 **갈라서** 봤는가 (평균만 보면 구조가 안 보인다)
- 0건 항목에 대해 **'못 해서'인지 '안 해도 돼서'인지** 확인했는가
- 경쟁사의 핵심 주장을 **1차 출처로** 팩트체크했는가

문서 단계 체크

- 모르는 것을 **'확인 못 한 것'으로 따로 적었는가** (추측으로 메우지 않았는가)
- 주장에 반론이 있다면 **반론을 적고** 반박당하지 않는 문장으로 고쳤는가
- 링크가 전부 **실제 확인한 주소**인가
- PDF 쪽수를 실제로 뽑아서 확인했는가
- 마지막 섹션(확인 항목)이 **그대로 일정표 업무로 옮겨 갈 수 있게** 적혔는가

일정 단계 체크

- 타겟 주차를 **날짜로 변환해 확인**했는가
- 크리티컬 패스 **한 줄**을 찾아 표시했는가
- 병렬 가능한 것을 직렬로 묶어 두지 않았는가 (용기 ↔ 인쇄물)
- 가정치에 **가정이라고 표시**했는가, 틀렸을 때의 영향을 적었는가
- 여러 제품의 **디자인·검토 일정이 같은 주에 몰리지 않는지** 가로로 확인했는가

> 유아치약 1건을 끝까지 돌리면서 기획서를 세 번, 일정표를 네 번 다시 썼다. 이 체크리스트는 그 과정에서 **실제로 걸려 넘어진 자리**만 모은 것이다.